

DOBLE-M SOFTWARE

Dirección y Gestión de Proyectos

Minerva Cebrián Marín (mcm17@correo.ugr.es)

Cristina García Gázquez (jorgegarciag@correo.ugr.es)

Ángela García Olmos (angelagrc@correo.ugr.es)

Kirsten Gazy Manalo (kirstenmanalo@correo.ugr.es)

Pedro Javier Pérez Jiménez (pjpz@correo.ugr.es)

Daniel Vega Jiménez (deltac@correo.ugr.es)

Curso 2026-2027



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Índice

1 Actas de Reuniones del Equipo

En esta sección se recopilan las actas de las reuniones de seguimiento y coordinación realizadas por el equipo durante el desarrollo de la materia.

[11pt, a4paper]article
[spanish]babel [margin=2cm]geometry

ACTA DE REUNIÓN N.º 005

Asignatura: Dirección y Gestión de Proyectos
Gestora de Calidad: Minerva Cebrián Marín

Fecha: 29/10/2026 **Hora:** 12:30 - 13:30 h
Lugar: Aula **Iteración:** 1

1. Asistencia

- Minerva Cebrián Marín (Gestora de Calidad) - **Sí**
- Cristina García Gázquez - **No**
- Ángela García Olmos - **Sí**
- Daniel Vega Jiménez - **Sí**
- Pedro Javier Pérez Jiménez (Gestor de Accesibilidad)- **Sí**
- Kirsten Gazy, Manalo- **Sí**

2. Orden del Día

1. Revisión de tareas anteriores.
2. Estado de los entregables y revisión de calidad.
3. Asignación de nuevas tareas.
4. Revisión de todos los entregables.

3. Acuerdos Tomados

- Se ha decidido dividir las tareas a realizar en dos grupos backend y frontend.
- Cada grupo se gestionará así mismo y decidirá su ritmo, reparto y organización siempre que cumpla con el plazo límite de entrega.

- Cada integrante estára encargado de supervisar sus tareas en JIRA, marcar el estado de forma correcta y marcar la fecha de inicio y fin.
- En la próxima reunión, con fecha 05/11/2026, se hará revisión de que se cumpla el anterior punto.
- Se reparte tareas a cada integrante para la correción de la entrega anterior, detallando en tareas asignadas la parte correspondiente de cada uno, para mayor detalle de las tareas, se puede consultar en nuestro canal de Discord.

4. Tareas Asignadas

- **Minerva:** Eliminar el color rojo del índice (Límite: 05/11/2026).
- **Minerva:** Especificar la duración de los sprints a 5 días en el manual de coordinación (Límite: 05/11/2026).
- **Minerva:** Definir el protocolo de relaciones con el cliente, antelación de avisos y responsable (Límite: 05/11/2026).
- **Minerva:** Concretar las dimensiones objetivas de calidad para documentación y código (Límite: 05/11/2026).
- **Minerva:** Establecer los criterios objetivos de desempeño y medición del equipo (Límite: 05/11/2026).
- **Minerva:** Detallar los acuerdos en las actas de reunión (Límite: 05/11/2026).
- **Minerva:** Asegurar la presencia de la imagen y colores corporativos en todo el documento (Límite: 05/11/2026).
- **Minerva:** Especificar el desglose detallado en el registro de horas (Límite: 05/11/2026).
- **Pedro:** Completar la sección de recursos de desarrollo en el manual de coordinación (Límite: 05/11/2026).
- **Pedro:** Reestructurar los RNF sin ambigüedades, con criterios medibles y estándares de accesibilidad (Límite: 05/11/2026).
- **Daniel:** Rellenar los perfiles de hardware y software (PH/PS) en los recursos de desarrollo (Límite: 05/11/2026).
- **Daniel:** Aplicar minimización de datos en los RI y permitir login con alias/username (Límite: 05/11/2026).
- **Daniel:** Mover RI4 a RF y definir los RI de datos de sesión solo con entidades y adjetivos (Límite: 05/11/2026).
- **Cristina:** Elaborar el diagrama de diseño de la arquitectura (Cliente-Servidor, MVC) (Límite: 05/11/2026).
- **Ángela:** Reorientar los antecedentes de cara al cliente destacando la experiencia del equipo (Límite: 05/11/2026).

- **Ángela:** Corregir la propuesta de solución y resolver incoherencias con las referencias de requisitos (RF1.1) (Límite: 05/11/2026).
- **Kirsten:** Plasmar los objetivos de la propuesta técnica y vincular los requisitos a cada uno (Límite: 05/11/2026).
- **Kirsten:** Realizar un mayor desglose y detalle de los Requisitos Funcionales (RF) (Límite: 05/11/2026).

Minerva Cebrián Marín
Gestora de Calidad

Minerva Cebrián Marín
Coordinador/a de Proyecto