**Fecha:** 29/10/2026
**Lugar:** Aula

*1. Asistencia
Minerva Cebrián Marín (Gestora de Calidad) - **Sí**
Cristina García Gázquez - **No**
Ángela García Olmos - **Sí**
Daniel Vega Jiménez - **Sí**
Pedro Javier Pérez Jiménez (Gestor de Accesibilidad)- **Sí**
Kirsten Gazy, Manalo- **Sí**
*2. Orden del Día
Revisión de tareas anteriores.
Estado de los entregables y revisión de calidad.
Asignación de nuevas tareas.
Revisión de todos los entregables.
*3. Acuerdos Tomados
Se ha decidido dividir las tareas a realizar en dos grupos backend y frontend.
Cada grupo se gestionará así mismo y decidirá su ritmo, reparto y organización siempre que cumpla con el plazo límite
Cada integrante estára encargado de supervisar sus tareas en JIRA, marcar el estado de forma correcta y marcar la fech
En la próxima reunión, con fecha 05/11/2026, se hará revisión de que se cumpla el anterior punto.
Se reparte tareas a cada integrante para la correción de la entrega anterior, detallando en tareas asignadas la parte corr
*4. Tareas Asignadas
**Minerva:** Eliminar el color rojo del índice (Límite: 05/11/2026).
**Minerva:** Especificar la duración de los sprints a 5 días en el manual de coordinación (Límite: 05/11/2026).
**Minerva:** Definir el protocolo de relaciones con el cliente, antelación de avisos y responsable (Límite: 05/11/2026).
**Minerva:** Concretar las dimensiones objetivas de calidad para documentación y código (Límite: 05/11/2026).
**Minerva:** Establecer los criterios objetivos de desempeño y medición del equipo (Límite: 05/11/2026).
**Minerva:** Detallar los acuerdos en las actas de reunión (Límite: 05/11/2026).
**Minerva:** Asegurar la presencia de la imagen y colores corporativos en todo el documento (Límite: 05/11/2026).
**Minerva:** Especificar el desglose detallado en el registro de horas (Límite: 05/11/2026).
**Pedro:** Completar la sección de recursos de desarrollo en el manual de coordinación (Límite: 05/11/2026).
**Pedro:** Reestructurar los RNF sin ambigüedades, con criterios medibles y estándares de accesibilidad (Límite: 05/11/2
**Daniel:** Rellenar los perfiles de hardware y software (PH/PS) en los recursos de desarrollo (Límite: 05/11/2026).
**Daniel:** Aplicar minimización de datos en los RI y permitir login con alias/username (Límite: 05/11/2026).
**Daniel:** Mover RI4 a RF y definir los RI de datos de sesión solo con entidades y adjetivos (Límite: 05/11/2026).
**Cristina:** Elaborar el diagrama de diseño de la arquitectura (Cliente-Servidor, MVC) (Límite: 05/11/2026).
**Ángela:** Reorientar los antecedentes de cara al cliente destacando la experiencia del equipo (Límite: 05/11/2026).
**Ángela:** Corregir la propuesta de solución y resolver incoherencias con las referencias de requisitos (RF1.1) (Límite: 05
**Kirsten:** Plasmar los objetivos de la propuesta técnica y vincular los requisitos a cada uno (Límite: 05/11/2026).
**Kirsten:** Realizar un mayor desglose y detalle de los Requisitos Funcionales (RF) (Límite: 05/11/2026).

**Minerva Cebrián Marín**
Gestora de Calidad